

Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО в МКДОУ «Детский сад №28» ИГОСК

Первый этап

Проведение педагогического совета и задание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №28» ИГОСК (далее – ДОУ)

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана – графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в ДОУ.

Реализация первого этапа Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	январь
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	По мере публикации новых нормативно-правовых документов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Январь - август
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	январь - август
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	январь - август
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	январь

Реализация второго этапа Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	январь - март
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	апрель - август
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	по необходимости
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	февраль
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно -	май

	образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	с сентября 2023г.

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	апрель
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	август - сентябрь
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август - сентябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	январь - август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	январь - август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	январь - август

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	март - август
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	январь - август