

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 28» ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

**П Р И К А З**

п. Рыздвяный

от 15.03.2023г.

№ 17

**Об утверждении План-графика по внедрению ФОП ДО в МКДОУ «Детский сад №28» ИГОСК**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы МКДОУ «Детский сад № 28» ИГОСК в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Утвердить и ввести в действие с 16.03.2023г. План-график по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №28» ИГОСК. (приложение 1).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  
МКДОУ «Детский сад №28» ИГОСК



Н.В.Зузлова

С приказом ознакомлены:

старший воспитатель  
Воспитатель  
Воспитатель  
Воспитатель  
Воспитатель  
Воспитатель

Ю.Ю.Ильинова  
Е.Н.Балобанова  
О.А.Шайдельман  
Т.И.Нестерова  
И.В.Березюк  
Г.А.Тюрина  
Т.М.Ноздрачева

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 28»  
Изобильненского городского округа  
Ставропольского края

ПРИНЯТО  
на педагогическом совете  
Протокол № 17  
от 15.03.2023



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МКДОУ  
«Детский сад № 28» ИГОСК  
Н.В.Зузлова  
Приказ № 17 от 15 03 2023г

План-график  
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного  
образования в МКДОУ «Детский сад №28» ИГОСК.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Февраль-Август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-Апрель	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март-Апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Апрель-Июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ООП

<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Февраль	Председатель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль-Март	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Июль-Август	Заведующий, председатель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Август	Заведующий	Устав образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий, председатель рабочей группы	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий, председатель рабочей группы	Приказы
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОР ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующий, председатель рабочей группы	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОР ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОР ДО	Апрель– июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Март-Апрель	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

развивающей работы			
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд